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Projektvorstellung



Solarpark Modautal
Anlagenparameter

Benötigte Fläche: ca. 7,1 ha

Mögliche Anlagenleistung: ca. 7 MWp

Maximale Anschlussleistung am 

Netzverknüpfungspunkt: 6 MW

Stromerzeugung: ca. 7 Mio. kWh

Versorgte Haushalte: ca. 2.000

Entfernung zu Netzverknüpfungspunkt: 

ca. 100 m 

→ Grundlage für die Wirtschaftlichkeit 

des Standortes!

Vergütungsfähigkeit: EEG 2021, da Fläche

in benachteiligtem Gebiet

Planungsrecht: Die Potenzialfläche muss in einem neu aufzustellenden Bebauungsplan als 

„Sondergebiet Solar“ ausgewiesen werden, die Kosten hierfür trägt der Vorhabenträger
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Solarpark Modautal
Aktueller Stand

✓ Der geplante Solarpark soll gemeinsam von ENTEGA und der Energiegenossenschaft 

Starkenburg umgesetzt werden

✓ Es wurden Pachtverträge mit allen relevanten Flächeneigentümern geschlossen

✓ Abstimmungen mit dem Netzbetreiber e-netz Südhessen zur Herstellung des Netzanschlusses 

haben stattgefunden, es können 6 MW in die nächstgelegene Mittelspannungsleitung in ca. 100 m 

Entfernung eingespeist werden → die offizielle Netzanschlussreservierung bei e-netz Südhessen 

ist gestellt worden

✓ Das Planungsbüro InfraPro wird mit der Durchführung der Bauleitplanung beauftragt

✓ Das Büro für Umweltplanung Rimbach ist mit der Erfassung der standortgebundenen Fauna sowie 

die Erstellung einer Artenschutzprüfung beauftragt
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Solarpark Modautal
Nächste Schritte

✓ Aufstellungsbeschluss zur Einleitung eines Bauleitplanverfahrens durch die Gemeindevertretung 

mit dem Ziel, die Potenzialfläche als „Sondergebiet Solar“ auszuweisen 

✓ Die Erfassung der standortgebundenen Fauna sowie die Erstellung einer Artenschutzprüfung 

gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG  erfolgt im Zeitraum Ende Februar 2022 bis Anfang Oktober 2022

✓ Erarbeitung des Vorentwurfs des Bebauungsplans / Flächennutzungsplans

✓ Planung / Vorbereitung einer Infoveranstaltung
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Solarpark Modautal
Zeitplan

Planungsphase:

1. Abschluss der relevanten Pachtverträge (Q4 2021)

2. Reservierung des Netzanschlusses beim Netzbetreiber (Vorabanfrage bereits erfolgt, formale Antragstellung Q4 

2021)

3. Beauftragung eines Planungsbüros zwecks Durchführung der Bauleitplanung (Q4 2021)

4. Beauftragung der Artenschutzprüfung (Q4 2021; Durchführungszeitraum: Februar 2022 bis Oktober 2022)

5. Aufstellungsbeschluss zur Einleitung des Bauleitplanverfahrens  (Q1 2022)

6. Bauleitplanverfahren zur Änderung des Bebauungsplans (Dauer ca. ein Jahr, Q1 2022 bis Q1 2023)

7. Baugenehmigungsverfahren (Q2 2023 bis Q2 2023)

8. Einholung von Angeboten bei Solarfachfirmen und Beauftragung eines GU für die Errichtung des Solarparks (Q1 

2023)

9. Teilnahme an der EEG-Ausschreibung der BNetzA (01. November 2022 oder 01. März 2023)

Projektumsetzung:

10. Errichtung und Inbetriebnahme des Solarparks (Q3 – Q4 2023; IBN muss spätestens zwei Jahre nach Erteilung 

des Zuschlages aus der EEG-Ausschreibung erfolgen!)

11. Antrag auf Ausstellung der Zahlungsberechtigung bei BNetzA (nach erfolgter EEG-Inbetriebnahme in Q2 2023; 

muss innerhalb von 18 Monaten nach Bekanntgabe des Zuschlags erfolgen, um Vergütung gemäß Zuschlag zu 

erhalten)
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Solarpark Modautal
Liegenschaftskarte
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✓ Deutlicher Zuwachs für regionale Stromerzeugung 

aus Erneuerbaren Energien sowie CO2-Einsparung 

(mehr als 4.000 Tonnen pro Jahr) → großer Schritt 

in Richtung „100% Erneuerbar“

✓ Mit dem Strom aus dem Solarpark können alle 

Privathaushalte in der Gemeinde Modautal versorgt 

werden

✓ Knapp die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs in 

der gesamten Gemeinde Modautal 

(rund 15 Mio. kWh) kann durch den Solarpark 

gedeckt werden

✓ Es entsteht ein umfassendes Bürgerbeteiligungsprojekt (Volumen knapp 2 Mio. €)

✓ Alle Projektbeteiligten kommen aus der Region, kurze Wege, direkter Kontakt, wichtig für einen 

dauerhaft gesicherten Anlagebetrieb – Betriebsführung durch ENTEGA AG

✓ Der Solarpark trägt zum Grundwasserschutz bei, da er teilweise im Wasserschutzgebiet liegt und 

auf diesen Flächen während des Betriebs keine landwirtschaftliche Düngung mehr stattfindet
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Solarpark Modautal
bringt Vorteile für die Gemeinde



Kommunalbeteiligung nach § 6 EEG: Finanzielle Beteiligung der Gemeinde Modautal am Ertrag 

des Solarpark

✓ Finanzielle Beteiligung möglich, da sich Solarpark im Gemeindegebiet von Modautal befindet

✓ Höhe der jährlichen Zuwendung: maximal 0,2 Cent je eingespeister kWh

→ Gemäß aktueller Ertragsabschätzung ca. 14.000 Euro p.a.

✓ Vereinbarung über die Zuwendung darf erst nach Satzungsbeschluss erfolgen

✓ keine Zweckbindung der finanziellen Beteiligung
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Solarpark Modautal
bringt Vorteile für die Gemeinde

Foto: ENTEGA AG (Solarpark Thüngen)



✓ Aus intensivem Ackerland wird für mind. 20 Jahre extensives Grünland – nach Betriebsende wird 

die Fläche wieder der Landwirtschaft zugeführt

✓ Keine Bodenversiegelungen notwendig, Befestigung der Module mit Rammpfählen

✓ Zusätzliche Schaffung von Blühflächen als Randstreifen neben dem Solarpark oder auf Flächen, 

die von der Kommune zur Verfügung gestellt werden, durch ENTEGA möglich

✓ Extensive Grün- / Flächenpflege durch örtlichen Landwirt möglich und gewünscht

✓ Solarpark kann genutzt werden, bspw. von einem örtlichen Imker zur Aufstellung von 

Bienenkästen, für die Beweidung mit Schafen, Gänsen, Hühnern (Umzäunung ermöglicht 

entsprechende Nutzung)
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Solarpark Modautal
schafft mehr Naturschutz



Solarpark Modautal
mit genossenschaftlicher Bürgerbeteiligung

✓ Energiegenossenschaft Starkenburg:

10 Jahre Erfahrung +++ 1.000 Mitglieder +++ 20 Mio. € in EE investiert +++ 35 PV-Projekte in der 

Region +++ Bürgerwindräder +++ Stromtankstellen +++ Biogasanlage +++ 

✓ „Starkenburger Modell“: 

Bei allen Projekten erfolgt Finanzierung mit möglichst viel Bürgerkapital vor Ort, d.h. Bürgerinnen 

und Bürger der Gemeinde Modautal haben bei Beteiligung am Solarpark den Vortritt!

✓ Finanzierung über Beteiligungspakete ab 2.000,- €: 

- davon 200,- € Genossenschaftsanteil (Dividende: 3% in 2020)

- davon 1.800,- € Nachrangiges Darlehen für konkretes Projekt (Zinssatz ist stets projekt-

/ertragsabhängig; bisherige Spannbreite: 1,75 – 5,00 % p.a. – Laufzeit 20 Jahre)
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit.

Ihre ENTEGA  AG



Anhang
Visualisierung: Blick vom Landrat-Gustav-Krämer-Weg
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